Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto trimestre"
15-ENE-2018

| | |
|---|---|
| Dependencia o entidad responsable | CONALEP |
| Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM | MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA |
| Fondo o recurso federal evaluado | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS |

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de término | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaborar el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro alineado al Programa Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021, definiendo la población potencial, objetivo y atentida considerando los recursos con los que opera el Colegio. | 1 | Realizar un taller para la actualizacion de la Filosofía Institucional | 19-01-2017 | 19-01-2017 | 100 % | Lista de Asistencia del 19/01/2017 y Documento que contiene la validación de la Filosofía por el Grupo Directivo | |
| | | 2 | Elaborar la Proyección de Indicadores al 2021 | 02-02-2017 | 19-05-2017 | 99 % | Fichas y Metas 2018-2021 de Indicadores | Documento con las Fichas Técnicas de los 21 Indicadores se incluyen los de la SHCP. |
| | | 3 | Operar los procedimientos de Gestión y Operación "Coordinación de la Planeación de la Gestión" y "Planeación de la Gestión" del Colegio respectivamente para actualización del Programa Estatal Institucional | 22-05-2017 | 30-06-2017 | 90 % | Documento de Trabajo versión 03 | Documento de Trabajo del Documento Estatal Institucional de Conalep Querétaro |
| 2 | Rediseñar la MIR Estatal a través de la alineación y complementariedad con la MIR Federal | 1 | Realizar una reunión de trabajo con el cuerpo directivo para validar la MIR Estatal y su complementariedad con la MIR Federal. | 02-02-2017 | 19-05-2017 | 100 % | Documento de la MIR emitido por el sistema oficial | MIR Estatal definida con la complementariedad de la MIR Federal. |
| | | 2 | Elaborar un documento de la MIR Estatal alineado con el objeto del Colegio. | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 100 % | Documento de la MIR emitido por el Sistema Oficial y Oficio con referencia DG/070/2017 | |
| | | 3 | Actualizar las fichas | 28-02-2017 | 19-05-2017 | 99 % | Fichas y Metas 2018-2021 | El avance considera: Inclusión |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Autorizó

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de término | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | técnicas de indicadores de la MIR Estatal. | | | | Indicadores | de indicadores de la SFU-PASH y categorización. |
| | | 4 Difundir la MIR Estatal a todo el personal del Colegio. | 28-02-2017 | 03-03-2017 | 100 % | 1. Documento de la MIR emitido por el Sistema Oficial. 2.Oficios emitidos por la Dirección de Planeación y Calidad. 3. Correo Electrónico que contiene la difusión. | |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Cuarto trimestre"
15-ENE-2018

| | |
|---|---|
| Dependencia o entidad responsable | CONALEP |
| Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM | MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA |
| Fondo o recurso federal evaluado | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS |

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaborar un documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo FAETA-CONALEP | 1 Elaborar propuesta del documento. | 17-05-2017 | 19-05-2017 | 70 % | Minuta de Trabajo 26.07.2017 y Borrador de procedimiento 08.09.2017 | Reunión de responsables para definir los puntos principales del documento, y Documento de trabajo de la propuesta del Procedimiento en su versión 01. |
| | | 2 Revisar propuesta del documento. | 22-05-2017 | 23-06-2017 | 0 % | | |
| | | 3 Validar y aprobar la propuesta del documento. | 26-06-2017 | 11-08-2017 | 0 % | NA | |
| | | 4 Difundir el documento para su implementación. | 14-08-2017 | 29-09-2017 | 0 % | NA | |

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Autorizó